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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _GoBack]на оказание услуг по осуществлению технического надзора (строительного контроля) по объекту: «Капитальный ремонт кровли и фасада корпуса родильного отделения ГБУЗ РК "Нижнегорская районная больница» по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Плодовое, ул. Больничная 1а".

1. Основные понятия
Исполнитель - организация, привлекаемая Заказчиком, для осуществления строительного контроля в соответствии с условиями Контракта и настоящего Технического задания.
Подрядчик - организация, выполняющая работы по капитальному ремонту Объектов.
Строительный контроль - процедура в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, включающая проведение измерений экспертизы, испытаний или оценки одной или нескольких характеристик технологических процессов, применяемых строительных материалов, объектов капитального ремонта и строительства или их частей, а также учет выполнения работ, итоговую проверку выполненных работ и подготовку заключения о соответствии.


2. Задачи Исполнителя
Строительный контроль проводится в форме постоянного контроля соответствия выполняемых работ проектно-сметной документации, требованиям технических регламентов (норм и правил), результатам инженерных изысканий в течение всего периода капитального ремонта.
Представитель организации, осуществляющей строительный контроль, контролирует (проверяет):
- проверяет ход и качество строительно-монтажных работ, качество строительных материалов, полуфабрикатов, деталей и конструкций, наличие паспортов и сертификатов на материалы и оборудование, результатов лабораторных анализов и испытаний;
 -требует от подрядчика своевременного и правильного ведения и оформления производственно-технической и исполнительной документации, ведения общего и специальных журналов производства работ, качества и приёмки материалов  рассматривает текущие вопросы по организации строительного контроля и подготавливает документацию к сдаче объекта в эксплуатацию.
- проверяет качества проектных решений, технологических процессов, строительных материалов, строительных конструкций, машин, механизмов и оборудования, используемых в процессе капитального ремонта, сроков капитального ремонта, строительной продукции в целом;
- проверяет готовности Подрядчика  к ведению капитального ремонта;
- проводит контроль исполнения и приемку завершаемых или завершенных скрытых работ, участие в приемке готовых строительных объектов и подготовке заключения о соответствии законченного строительством объекта требованиям технических регламентов, иных нормативных и правовых документов, проектно-сметной документации;
- подтверждает наличия фактически выполненных объемов работ, их качества и устранение брака и выявленных несоответствий;
- предоставляет своевременной информации заказчику обо всех отклонениях, допущенных на любом этапе капитального ремонта.
Осуществление строительного контроля в соответствии с требованием:
- постановления Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;
- Положения по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (СДОС-03-2009), принятого решением Наблюдательного совета Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве от 20.07.2009 №  30-БНС.
-  Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624
- и иные действующие нормы.
Строительному контролю подлежат все виды работ, элементов сооружений и конструкций искусственных сооружений на Объектах.

3. Исполнитель при осуществлении строительного контроля обязан
	Контролировать соответствие выполняемых работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектно-сметным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов, в том числе операционный контроль, инструментальный контроль
	Периодичность контроля: дважды в неделю, по запросу заказчика
Форма отчетности, представления результатов услуг: Записи в журнале производства работ; акты проверок, предоставляемые еженедельно Заказчику.

	Предоставлять Заказчику оперативной и подробной информации о любых факторах, которые могут повлиять на сроки выполнения работ подрядчиком
	Периодичность контроля: по мере возникновения дважды в неделю, по запросу заказчика
Форма отчетности, представления результатов услуг: письменное извещение Заказчику

	Проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых при работах конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных исследований и др.), в том числе проверка организации входного контроля
	Периодичность контроля: дважды в неделю, по запросу заказчика
Форма отчетности, представления результатов услуг: еженедельно. Фотоотчет.

	Обеспечивать лабораторные исследования качества работ и материалов
	Периодичность контроля: по необходимости
Форма отчетности, представления результатов услуг: еженедельно

	Освидетельствование и оценка, совместно с работниками подрядчика и привлекаемыми подрядчиком организациями, выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также требований по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ
	Периодичность контроля: по мере выполнения работ
Форма отчетности, представления результатов услуг: Акт на скрытые работы. Фотоотчет.

	Проводить по мере готовности с участием представителей  подрядчика, промежуточной приемки ответственных конструкций зданий и сооружений.
	Периодичность контроля: по мере готовности отвественных конструкций, зданий и сооружений
Форма отчетности, представления результатов услуг: Акт промежуточной приемки отвественных конструкций

	Контроль за соответствием утвержденными проектно-сметной документацией объемов и качества, выполненных и предъявленных к оплате работ
	Периодичность контроля: при приемке отдельных инженерных систем
Форма отчетности, представления результатов услуг: Акты КС-2 и КС-3

	Проводить учет объемов и стоимости, принятых и оплаченных работ
	Периодичность контроля: один раз в месяц
Форма отчетности, представления результатов услуг: Накопительная ведомость

	Контролировать наличие и правильность исполнительной технической документации (исполнительных схем инструментальной съемки смонтированных конструкций, частей зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, общих и специальных журналов работ)
	Периодичность контроля: дважды в неделю, по запросу заказчика
Форма отчетности, представления результатов услуг: Акт проверки. Исполнительные схемы. Общие и специальные журналы работ. Составление реестра исполнительной документации.

	Контроль за исполнением подрядчиком указаний и предписаний строительного контроля а также требований Заказчика, относящихся к вопросам качества выполняемых работ и применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, обеспечение своевременного устранения дефектов и недоделок выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов зданий, сооружений и объектов в целом.
	Периодичность контроля: дважды в неделю, по запросу заказчика
Форма отчетности, представления результатов услуг: Акт проверки устранения замечаний. Фотоотчет.

	Контролировать качество выполнения работ и контроль за работами по ликвидации дефектов в течение гарантийных сроков
	Периодичность контроля: по вызову Заказчика (в гарантийный период)
Форма отчетности, представления результатов услуг: отдельный акт проверки. Фотоотчет.

	Извещать обо всех случаях аварийного состояния на Объекте и объемах работ по ликвидации аварий
	Периодичность контроля: по мере возникновения
Форма отчетности, представления результатов услуг: письменное извещение строительного контроля. Письменное извещение Заказчика.

	Контроль за регистрацией в государственных органах должностных лиц, ответственных за проведением работ повышенной опасности и соблюдение специальных требований надзорных служб
	Периодичность контроля: перед началом работ повышенной опасности
Форма отчетности, представления результатов услуг: акт проверки. Копии удостоверений, приказов на ответственных лиц.

	Участие во всех технических и организационных совещаниях между Заказчиком и Генеральным подрядчиком
	Периодичность контроля: по требованию Заказчика
Форма отчетности, представления результатов услуг: протоколы совещаний.

	Участие в проведении рабочими комиссиями (иными приемочными комиссиями) проверок качества отдельных конструкций и узлов, видов монтажных, ремонтных работ, оборудования и механизмов при их приемке.
	Периодичность контроля:по мере готовности
Форма отчетности, представления результатов услуг:акты приемки.

	Контроль за выполнением требований правил техники безопасности, мероприятий по охране окружающей среды и пожарной безопасности.
	Периодичность контроля: ежедневно
Форма отчетности, представления результатов услуг: акт проверки. Фотоотчет.

	Осуществление сопровождения и обеспечение представления интересов Заказчика в соответствии с требованиями законодательства РФ, строительных норм и правил, стандартов и других нормативных документов при проведении строительного контроля.
	Периодичность контроля: ежедневно
Форма отчетности, представления результатов услуг: акт проверки

	Проведение анализа представленных Заказчиком документов, связанных с проведением работ по Объекту, обеспечение и предоставление консультации, по иным запрашиваемым Заказчиком вопросам, относящимся к строительному контролю при проведении работ в соответствии с требованиями законодательства РФ, строительных норм и правил стандартов и других нормативных документов, в т.ч. обязательства по организации представления в установленном порядке интересов Заказчика в судах Российской Федерации.
	Периодичность контроля: по мере возникновения
Форма отчетности, представления результатов услуг: акт проверки




3. Приложения к Техническому заданию:
Приложение 1. Макет ежемесячного отчета по строительному контролю  по Формам Ф-1,2,3;
Приложение 2. Форма предписания о выявленных нарушениях;
Приложение 3. Форма предписания о приостановке работ;



Заказчик:                                                                                                   Исполнитель:







Приложение №1к Техническому заданию

Макет ежемесячного отчета по результатам строительного контроля
[bookmark: sub_12001](рекомендуемая форма)
Объемы работ,
выполненные  за отчетный период
(Форма Ф-1)
	№№
п/п
	Перечень выполненных работ
	Ед. изм.
	Объемы работ

	
	
	
	Всего по контракту
	За отчетный период
	Нарастающим итогом
	Остаток

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	



Представитель Строительного контроля_________________


Перечень актов приемки работ
(Форма Ф-2)
	№№
п/п
	Наименование документа
	Дата, номер
	Краткое содержание

	1
	
	
	

	2
	
	
	



Представитель Строительного контроля_________________
[bookmark: sub_12004]
Перечень предписаний и замечаний представителя Строительного контроля

(Форма Ф-3)
	№№
п/п
	Дата выдачи
	Форма выдачи
	Краткое содержание
	Отметка о выполнении

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	



Представитель Строительного контроля _________________
[bookmark: sub_12005]
[bookmark: sub_601]Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в отчетный период
1. Раздел начинается с таблицы «Объемы выполненных работ», в которой по порядку перечисляются виды работ, выполненные и принятые за отчетный период.
2. Ниже таблицы приводится краткое описание видов и объемов работ (в случае их значимости), не вошедших в таблицу, но выполненных в отчетный период.
[bookmark: sub_602]Раздел 2. Мероприятия по контролю качества
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ подрядчиков в отчетный период:
- Отмечены серьезные недостатки и дефекты, если таковые имели место;
- Определены причины возникновения выявленных дефектов и предложены пути и сроки их устранения.
- Дана оценка достоверности испытаний подрядчика;
- В разделе должны быть отражены основные мероприятия по контролю качества (включая виды: входной, операционный и приемочный), проведенные в отчетный период.
[bookmark: sub_603]Раздел 3. Соблюдение подрядчиком графика производства работ
1. В разделе должен быть проанализирован ход выполнения основных видов работ, включенных в действующие календарные графики выполнения работ.
2. В случае отставания от договорных (плановых) сроков необходимо:
- Рассмотреть причины отставания;
- Проанализировать влияние отставания выполнения конкретных работ на связанные с ними последующие работы и влияние этого отставания на окончательный срок завершения Объектов капитального ремонта;
- Предложить возможные способы устранения отставания.
[bookmark: sub_604]Раздел 4. Основные проблемы, возникающие в ходе производства работ
- В разделе должен быть дан перечень и описание проблем и ситуаций, возникающих по ходу реализации проекта и ведущих к ухудшению качества работ и срыву сроков завершения Объектов; предложены возможные способы устранения этих проблем;
- Должен быть проанализирован результат устранения недостатков, установленных в предыдущий период (приведенных в отчете за предыдущий отчетный период);
[bookmark: sub_605]Раздел 5. Сведения о проводимых на объектах проверках.
- Копии актов проверок, переданных исполнителю заказчиком;
- Копии приказов и планов мероприятий по устранению недостатков, изданных Заказчиком;
- Сведения об устранении замечаний (относящихся к выполнению работ по капитальному ремонту Объекта),  по актам проверок.
[bookmark: sub_606]Раздел 6. Сведения об изменениях на Объектах.
- Перечень измененных технических решений с приложением копий обосновывающих материалов;
- Перечень дополнительных (непредвиденных) работ, возникший в процессе капитального ремонта с копиями обосновывающих материалов;
- Сведения об изменениях графика выполнения работ.
[bookmark: sub_607]Раздел 7. Происшествия на Объектах.
В каждом разделе отчета, на основе приведенных в нем данных, должно быть приведено заключение: либо в виде выводов, построенных на основе анализа данных, либо в виде резюме, перечисляющего основные, ключевые положения данного раздела.
В заключительной части отчета (заключение) должно содержаться обобщение выводов и резюме из разделов отчета (возможно, их повторное перечисление) с выводом о соответствии выполняемых работ условиям контракта и требованиям заказчика по основным критериям: стоимости, объемам, сроку, качеству. Кроме того, здесь же должна содержаться декларация, что работы по строительному контролю выполнены в соответствии с требованиями заказчика или же, при отступлении от этих требований или наличии претензий со стороны заказчика, должны быть даны соответствующие обоснования, пояснения и т.д.

[bookmark: sub_10]Приложения:
[bookmark: sub_12]1. Перечень актов приемки работ (по форме Ф-2 Макета отчета)
[bookmark: sub_13]2. Перечень предписаний и замечаний службы строительного контроля (по форме Ф-3Макета отчета)
[bookmark: sub_17]3. Ведомости объемов выполненных работ(по форме Ф-1Макета отчета)
[bookmark: sub_18]4. Фотографическая документация (фотоснимки, с соответствующими надписями, сделанные в отчетный период и иллюстрирующие основные строительные работы)
Вся документация, передаваемая исполнителем Заказчику, является собственностью Заказчика и будет оставаться в его собственности после окончания работ по контракту. Исполнитель не должен публиковать, использовать или уничтожать эту документацию без письменного согласования Заказчика.

Приложение № 2к Техническому заданию

Рекомендуемая форма предписания об устранении нарушений,выявленных строительным контролем
Предписание №
об устранении нарушений правил производства работ по капитальному ремонту Объекта(ов) _________________ 

"____"_________________20__ г.

Наименование и месторасположение объекта_________________________________________________
Конструктивный элемент__________________________________________________________________
(наименование и местоположение)
Вид выполняемых работ_______________________________________________________________
Наименование организации, выполняющей работы_________________________________________
Ф.И.О. производителя работ ____________________________________________________________
На основании заключенного  с  заказчиком  Контракта обязываю:
подрядчика  принять   меры по  устранению  нарушений правил  производства
работ по капитальному ремонту, связанных с нарушением требований нормативных
документов -  проектной   документации - технологических  правил  (нужное
подчеркнуть):________________________________________________________________
 (местоположение, вид нарушений, брака, дефекта и т.д.)
Срок устранения нарушений до «___»_____________20__г.
Контроль за устранением выявленных нарушений возложить на: ___________________________________
(занимаемая должность, Ф.И.О.)
Предписание составлено в 3 экз., направлено:

Представитель подрядной организации
__________________________________________________________________________________________ (подпись)
Представитель заказчика
__________________________________________________________________________________________ (подпись)
Представитель службы строительного контроля
_________________________________________________________________________________________
(подпись)
[bookmark: sub_14000]"_____"_________________20__ г.



Приложение №3к Техническому заданию

Рекомендуемая форма предписания о приостановке работ по результатам
проведения строительного контроля
Предписание №
о приостановке работ по капитальному ремонту на Объекте (ах) ___________

«____»_________________20 г.


Наименованиеи месторасположение объекта____________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Конструктивный элемент_________________________________________________________________
(наименование и местоположение)
Вид выполняемых работ_____________________________________________________________
Наименование организации, выполняющей работы________________________________________
Ф.И.О. производителя работ ____________________________________________________
На основании заключенного с заказчиком Контракта обязываю:
подрядчика приостановить производство работ в связи с нарушением
требований нормативных документов - проектной документации -
технологических   правил (нужное подчеркнуть) до устранения выявленных
нарушений, а именно:__________________________________________________
______________________________________до устранения выявленных нарушений.
(местоположение, вид нарушений, брака,
дефекта и т.д.)
Контроль за устранением выявленных нарушений возложить на:___________________________________
(занимаемая должность, Ф.И.О.)

Предписание составлено в 3 экз., направлено:
Представитель подрядной организации
________________________________________________________________________________________
(подпись)
Представитель заказчика
__________________________________________________________________________________________
(подпись)
Представитель службы строительного контроля
__________________________________________________________________________________________
(подпись)
"_____"_________________20__ г.



